

Skomlin, dnia 18.05.2018r

ZP. 2710.1.2018

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zamówienie sektorowe pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Toplin – Ług, Wróblew i Brzeziny

1. Zamawiający dokonuje zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu – Dział IX. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Pkt. 3 Termin wykonania zamówienia:

Jest:

Termin wykonania zamówienia: 7.07.2018

Powinno być

Termin realizacji zamówienia: 10.08.2018r

2. Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ rozdział II – Termin realizacji zamówienia :

Jest:

Termin realizacji zamówienia - 7.07.2018

Powinno być:

Termin realizacji zamówienia- 10.08.2018r

3. Załącznik nr 2 wzór umowy

§ 4 Termin wykonania

Pkt. 1 jest:

Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia w terminie do 7.07.2018r

Powinno być:

Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia w terminie do 10.08.2018r.

4. Zamawiający wprowadza załączniki do dokumentacji technicznej - wodociąg Toplin – Ług

1. Przekrój poprzeczny rzeki Proсны
2. Plan sytuacyjno-wysokościowy
3. Mapa sytuacyjna

5. Zamawiający wprowadza załączniki do dokumentacji technicznej – wodociąg Wróblew

1. Mapa poglądowa

2. Plan sytuacyjno-wysokościowy
 3. Plan zagospodarowania terenu
 4. Rysunek szczegółowy przewiertu – przekrój poprzeczny rzeki Proсны
6. Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Zatwierdzam:

WÓJT
Grzegorz Maras
Grzegorz Maras
